

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2023 г. № Р23-70-1
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)		Томская региональная благотворительная общественная организация «Ассоциация творческих возможностей»	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		11027000000620	
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)		«GreenSkills. Зеленые компетенции»	
Номер соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением		№ 180 от 25.12.2023 г.	
Срок реализации проекта		с 01.01.2024 по 30.09.2024	
Запланированная сумма проекта	Сумма субсидии	822 801,00	
	Собственные средства	0,00	
Фактически израсходованная сумма на реализацию проекта	Сумма субсидии	816 794,12	
	Собственные средства	0,00	
Количество благополучателей проекта	Запланированные	Участники экскурсии по экотропе	600
		Участники программ естественнонаучной направленности	200
		Участники профильных конкурсов и олимпиад	50
	Фактически достигнутые	Участники экскурсии по экотропе	600
		Участники программ естественнонаучной направленности	200
		Участники профильных конкурсов и олимпиад	50

Краткое описание проекта: Томская региональная благотворительная общественная организация "Ассоциация творческих возможностей" строит свою деятельность, объединяя педагогические команды системы дополнительного образования Томской области для организации комплексных мероприятий разного уровня с учётом потребностей детей, молодёжи и родителей. Поддерживает актуальные инициативы молодых педагогов. Одна из таких инициатив педагога – эколога Томского Дворца творчества детей и молодёжи В.В.Певчева по созданию на базе Зимнего сада и парка Дворца творчества площадки для непрерывного экологического образования дошкольников, школьников с целью формирования у них "зеленых компетенций". Формирование экологических компетенций целесообразно начинать с дошкольного возраста, ориентируясь на практическую деятельность, создавая специальную среду для исследований. Такой уникальной средой может стать Зимний сад ДТДиМ, который сегодня насчитывает более 200 видов растений разных климатических зон. Кроме того, холодный климат Сибири предполагает активное использование закрытых образовательных площадок (оранжерей, теплиц, аквариумов и т.д.) для организации наблюдений детей за растениями, животными. Однако, сегодня, лишь отдельные образовательные учреждения имеют специальные площадки для естественнонаучного образования. Результаты опроса участников городской программы Дворца «Экополиус» подтверждают актуальность и востребованность Зимнего сада в качестве полигона для исследовательской деятельности и представления работ на разных уровнях. Целевая группа проекта - обучающиеся 6 – 10 лет (дошкольники, учащиеся 1- 4 классов). В рамках реализации проекта предполагается организовать работу по двум направлениям: «Экология для дошкольников» и «Экологическая тропа». Помимо реализации образовательных занятий, ключевыми событиями в проекте станут: - исследовательская конференция «Старт в науку»; - летняя образовательная площадка эколога – биологической направленности. Устойчивость проекта обусловлена тем, что развитие естественнонаучной направленности (экология, биология) является одним из приоритетных в Томской области. Актуализируется расширение сферы дополнительного естественно-научного образования детей за счет взаимодействия со сферами науки, культуры, сельского и лесного хозяйства, со службами экологического контроля, с общественными организациями и детскими общественными объединениями. Основные исполнители проекта: педагоги дополнительного образования МАОУ ДО ДТДиМ, с привлечением аспирантов и преподавателей биологического института НИ ТГУ, специалистов Сибирского Ботанического сада.

1. Обзор (описание) проведённых за отчётный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

1.1. Реализованные мероприятия в рамках проекта				
№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Разработка макетов стендов и табличек для Зимнего сада и экологической тропы. Приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для реализации образовательных занятий.	01.01.2024	31.01.2024	Выбор инфраструктурных объектов экотропы. Разработка макетов стендов и табличек для Зимнего сада и экологической тропы. Приобретение необходимого оборудования (выставочное, демонстративное оборудование) и расходных материалы (семена, луковичные, земля, дренаж, контейнеры, горшки, перчатки, фартуки и т.п.) для реализации образовательных занятий.
2.	Разработать и утвердить образовательные программы естественнонаучной направленности «Экология для дошкольников», «Экотропа». Провести информационную кампанию. Сформировать группы.	01.01.2024	31.01.2024	Сформированы из закреплённых за ДТДиМ школ и детских садов (200 обучающихся).
3.	Приветственное мероприятие: организация	01.02.2024	29.02.2024	200 обучающихся приняли участие в экскурсиях. Размещена

	образовательных экскурсий в Зимнем саду ДТДиМ.			информация в СМИ.	
4.	Реализация образовательных программ	01.03.2024	31.05.2024	200 обучающихся посетили образовательные занятия на базе ДТДиМ. Сформировано 10 проектных групп.	
5.	Установка инфраструктурных объектов на территории экологической тропы в парке ДТДиМ	01.05.2024	31.05.2024	Установлены информационные и образовательные стенды, таблички, инфраструктурные объекты на экотропе Дворца	
6.	Привлечение экспертов для подготовки проектных команд к конференции «Старт в науку»	01.05.2024	30.06.2024	Привлечены два эксперта в области экологического образования и исследовательской деятельности для сопровождения участников проекта	
7.	Организация и проведение летней образовательной площадки	03.06.2024	30.06.2024	Проведена летняя тематическая площадка для 50 человек. Привлечено 6 партнеров. Проведены исследовательские работы.	
8.	Проведение открытых экскурсий по экологической тропе в парке Дворца	01.07.2024	31.08.2024	Проведено 30 экскурсий для дошкольников и школьников, в которых приняла участие не менее 600 человек. Размещена информация в СМИ.	
9.	Организация и проведение конференции «Старт в науку»	01.08.2024	30.09.2024	50 обучающихся приняли участие в конференции «Старт в науку». Сформированы работы для участия в конкурсах разного уровня.	
10.	Итоговое мероприятие по проекту. Презентация итогов. Набор новых участников.	09.09.2024	30.09.2024	Презентация итогов проекта с целью расширения аудитории участников.	
1.2.	Количественный результат				
Наименование показателя			Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
количество участников проекта					
Участники экскурсии по экотропе -			600	600	100%
Участники программ естественнонаучной направленности –			200	200	100%
Участники профильных конкурсов и олимпиад -			50	50	100%
количество мероприятий в рамках проекта			10	10	100%
1.3.	Фотографии проведенных мероприятий				









- 1.4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
https://vk.com/trboo_atv