

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.05.2023 г. № Р23-70-1
за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)		АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СМОРОДИНА»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		1217000008830
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)		Центр поддержки местных инициатив Добрый ПРОмысел
Номер соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением		№ 175 от 25.12.2023 г.
Срок реализации проекта		С 10 января 2024 по 25 декабря 2024
Запланированная сумма проекта	Сумма субсидии	1 188 687,00
	Собственные средства	328 368,00
Фактически израсходованная сумма на реализацию проекта	Сумма субсидии	1 175 609,23
	Собственные средства	332 626,30
Количество благополучателей проекта	Запланированные	220
	Фактически достигнутые	223
Краткое описание проекта: Выявление инициативных групп и отдельных жителей и включение их в диалог по развитию территории; обучение выявленных инициативных групп, формирование команд и оформление их проектных идей в конкретные проекты; создание системы организационного и методического сопровождения проектных команд и реализации их проектов, обобщение и трансляция лучших разработок; создание центра (виртуального и реального) для возможности обмена компетенциями, проведения консультаций, работы команд, проведения малых событий и мероприятий.		

1. Обзор (описание) проведённых за отчётный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

1.1.	Реализованные мероприятия в рамках проекта			
№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Исследование, разное анкетирование, диалог, встречи, общение	10.01.2024	29.02.2024	Выявлены инициативные группы и активные жители
2.	Обустройство пространства центра	01.02.2024	30.06.2024	У нас есть небольшое теплое пространство на 12-15 человек, огороженная уличная территория вокруг него с лавочками и маленьким столиком, где уже сейчас можно собираться. Мы подключили ВайФай, это удобно для работы. В ходе проекта мы хотим обустроить еще одно, которое будет вмещать до 30 человек. Закупим оборудование, мебель, расходники. Оформим беседку, просторную и атмосферную, в которой комфортно будет работать на свежем воздухе, черпая вдохновение от деревьев, цветов. Проведем дополнительное электричество (розетки, освещение). Установим мягкие окна, что бы хватало солнечного света, но защищало от ветра и дождя. Здесь будет хорошо работать командами и проводить малые события.
3.	Подборка и работа команды наставников проектов, которые будут сопровождать каждый проект	01.02.2024	01.11.2024	В команду наставников вошли члены нашей команды, авторы успешно реализованных проектов, успешные представители бизнеса. Наставничество будет помогать находить партнеров и ресурсы, давать информацию в соцсети. И просто поддерживать и вести проект от замысла до реализации
4.	Консультационное, информационное и методическое сопровождение	01.02.2024	25.12.2024	Мы провели консультации сами и привлекли узких специалистов. Люди должны понимать куда можно обратиться
5.	Проектная мастерская "Придумал? Действуй!" Работаем в Районном центре культуры и досуга 3-дневный семинар с участием 2 экспертов федерального уровня включая: Разработку программы Разработку анкеты и мотивационных приветствий для потенциальных участников мастерской	02.02.2024	04.02.2024	Участники мастерской смогли придумать не учебный, а настоящий проект; получить проектные навыки, которые пригодятся в подработке и учебе; найти команду, то есть единомышленников среди сверстников и взрослых. Количество участников мастерской не меньше 40 человек. Обучение высокого уровня. И мы предложим воспользоваться возможностью поучаствовать

	Проведение мотивационного вебинара на старте приема заявок (60 мин. — кейсы + вопросы — ответы) Проведение мастерской офлайн (3 дня), включая: Экспертные сообщения по теме Фасилитационные сессии (мировое кафе, брейншторминг и т.п.) Игровые форматы на командообразование			в нем соседние районы Томской области
6.	Стратегическая сессия "Мысли вслух" НА сессию пригласим уже выявленные инициативные группы и жителей района: взрослых и детей. Вместе вслух проговорим какие проблемы и идеи есть на территории. С какими проектами хочется поработать.	15.03.2024	15.03.2024	Простроили дорожную карту нашего движения с добрыми мыслями и делами
7.	Обучающая программа "Основы проектирования. От идеи до результата"	19.04.2024	20.04.2024	Наши инициативные жители погрузились в основы проектирования. Проработают командные модели проектов. Смогут задать вопросы и доработать свои личные социальные и предпринимательские проекты. Узнают какие меры поддержки существуют.
8.	Разработка положения и запуск конкурса инициативных проектов "Малая культурная мозаика Верхнекетя"	01.05.2024	31.05.2024	Мы разработали положение о районном конкурсе инициативных проектов. Возьмем за основу наши положения 2022-23 года. Создадим экспертный Совет с привлечением специалистов проектной деятельности из г.Томск, Новосибирск. Разместим информацию о конкурсе на площадках соцсетей и т.д.
9.	Районный конкурс инициативных проектов "Малая культурная мозаика Верхнекетя"	01.06.2024	30.09.2024	Лучшие проекты, поддержаны и реализованы. Результаты социальных проектов будут представлены на страницах районной газеты "Заря Севера" и страницах, благодаря чему число активных людей, участвующих в общественной деятельности увеличится.
10.	Практикум " Главные составляющие проектной заявки" (для желающих участвовать в районном конкурсе "Малая культурная мозаика Верхнекетя")	07.06.2024	07.06.2024	Команды участвующие в конкурсе смогли задать финальные вопросы по своим заявкам.
11.	Открытый семинар-практикум "ПРО-факторы развития территории" (приглашаем соседние районы)	05.07.2024	08.07.2024	Мы собрали людей на семинар-практикум накануне нашего событийного мероприятия "Июльский ТриГлав". Поделимся опытом уже успешно реализуемых проектов. И опять будем говорить, обсуждать проблемы и сильные стороны. В сообществе единомышленников находить


				точки соприкосновения и ответы на вопросы. С нами вместе будут работать специалисты АНО «Холл», Центр «Мой бизнес», АНО "Научно-проектное сообщество социального предпринимательства и совместного жизнеустройства" (г.Томск) и приглашенные эксперты	
12.	Обучающая программа "Тренды в развитии малых территорий. Где взять ресурсы и чем вдохновиться."	06.09.2024	07.09.2024	Еще один блок обучения позволит погрузиться в проектирование. Сентябрь время конкурсов: "Новые искатели" и "Среда возможностей" Фонда Тимченко. субсидий СОНКО Томской области, конкурса Грантов для социальных и молодых предпринимателей, Первый конкурс 2025 года Фонда Президентских Грантов. Эта программа будет стартом наработки заявок на эти конкурсы	
13.	Итоговый форум "Для себя и для каждого" соберет команды и жителей с опытом реализации социальных и бизнес проектов	29.11.2024	29.11.2024	Мы подвели итоги реализации проекта за год. Проговорим и обозначим проблемы и трудности в ходе реализации. Спланируем дальнейшие шаги по развитию выбранного направления	
1.2.	Количественный результат				
Наименование показателя			Планируемое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения (%)
количество участников проекта: Человек прошедший обучение в рамках проекта			220	223	101,4
количество мероприятий в рамках проекта			13	13	100
1.3.	Фотографии проведенных мероприятий				
Проектная мастерская «Придумал? Действуй!»					



Стратегическая сессия "Мысли вслух"



семинар "Основы проектирования. От идеи до результата"



Практикум " Главные составляющие проектной заявки"



семинар «ПРО факторы развития территории».



Обучающая программа «Командообразование»



1.4.	Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)
------	---

https://vk.com/id314571068?w=wall314571068_502%2Fall

https://vk.com/id314571068?w=wall314571068_499%2Fall

https://vk.com/id314571068?w=wall314571068_523%2Fall

https://vk.com/kulturavket?w=wall-102980128_4184

https://vk.com/kulturavket?w=wall-102980128_4163

https://vk.com/id314571068?w=wall314571068_528%2Fall

1.5.	Фотографии материальных объектов (при наличии)
------	--

